



Comune di BARBERINO TAVARNELLE
Citta Metropolitana di Firenze

Ufficio Progettazione

REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO
BADIA A PASSIGNANO

Livello di progettazione: FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

| | |
|-----------|---|
| Tavola | Oggetto: |
| CP | CRONOPROGRAMMA |
| Formato: | pdf |
| Cartella: | LavPub\COMUNE BARBERINO TAVARNELLE\PARCHEGGIO BADIA A PASSIGNANO - AMPLIAMENTO 2024 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Progettisti: | Arch. Benedetta Francini |
| Collaboratori: | Arch. Alessandra Saltarin |
| Responsabile del procedimento: | Arch. Marco Parrini |

CRONOPROGRAMMA di massima delle fasi attuative

| FASI ATTUATIVE | 0 mese | 1 mese | 2 mese | 3 mese | 4 mese | 5 mese | 6 mese | 7 mese | 8 mese | 9 mese | 10 mese | 11 mese | 12 mese | 13 mese | 14 mese | 15 mese | 16 mese | 17 mese | 18 mese | 19 mese | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Rilievo planoaltimetrico dell'area | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relazione geologica e per il vincolo idrogeologico | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica | | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indagini geologiche, geotecniche, sismiche (compresi sondaggi) | | | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Redazione del progetto definitivo | | | | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione del progetto definitivo | | | | | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | |
| Progetto esecutivo | | | | | █ | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | |
| Validazione del RUP del progetto esecutivo | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione progetto esecutivo | | | | | | | | █ | █ | | | | | | | | | | | | |
| Individuazione tipologia gara, predisposizione dei documenti di gara di appalto | | | | | | | | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | |
| Termine ricezione offerte | | | | | | | | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | |
| Nomina commissione giudicante | | | | | | | | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | |
| Valutazione offerte | | | | | | | | | █ | █ | █ | | | | | | | | | | |
| Aggiudicazione (provvisoria e definitiva) | | | | | | | | | | █ | █ | █ | | | | | | | | | |
| Stipula contratto | | | | | | | | | | | █ | █ | █ | █ | | | | | | | |
| Approvazione contratto | | | | | | | | | | | | | █ | █ | █ | | | | | | |
| Consegna lavori | | | | | | | | | | | | | | █ | █ | █ | | | | | |
| Esecuzione lavori: demolizioni, movimenti terra | | | | | | | | | | | | | | | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| Esecuzione lavori; opere edili, impianti, allacci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ |
| Esecuzione lavori: opere di finitura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificato ultimazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificato regolare esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo provvisorio e definitivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

